Begin: 14.05 Uhr
Ort: Besprechungsraum C2.227
Es fehlten : Thomas Bellanger, Thorsten Kukuk

Zunächst konnte von der Betreuerseite berichtet werden, daß der Sockel für die IU erfolgreich installiert werden konnte.

Desweiteren stellten die einzelnen Gruppen den momentanen Stand ihrer Teilprojekte vor:

Library (Burkhard) :

Diese Gruppe hat sich in der lezten Zeit intensive Gedanken gemacht, wie sie die notwendigen Funktionen der C(++)-Schnittstelle in Klassen organisiert.
Ihr wurde für die Zukunft aufgetragen einige Testprogramme zur Unterstützung von Detlef Kwiatkowski zur Verfügung zu stellen, die lange Folgen gleicher Befehle an die IU absetzt, um deren Signalverhalten zu untersuchen.

Gesamtmodell:

Bei der Erstellung eines Gesamtmodells wurden noch keine wesentlich Fortschritte gemacht, da es bei der Kombination der vorliegenden Versionen der Einzelmodule, insbesondere zwischen dem eigentlichen Algorithmus und den Rechenwerken, unüberwindbare Probleme gab.
Zur Lösung dieser Probleme muß die Algorithmus-Gruppe ihr weiteres Vorgehen noch mehr mit der Gesamtmodell-Gruppe koordinieren.
Holger hat sein Programm, das Testmuster für die ALUs erzeugen soll „fast" fertig.

Algorithmus :

Die Algorithmusgruppe ist zu etwa 40% fertig mit der Überarbeitung des Algorithmus.
Es werden noch komplexe Operation in kleinere Teilschritte zerlegt. Desweiteren müssen noch die oben beschriebenen Abstimmungen mit der Gesamtmodellgruppe eingeführt werden.

CVS-Gruppe :

Die CVS-Gruppe gab eine kurze Einführung in das CVS. Die Folien sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden, eine Kurzanleitung für die anderen PG-Teilnehmer wird in der nächsten Zeit erstellt.
Bis zum nächsten mal soll eine Verbesserung des Konzepts erarbeitet werden, die es erlaubt, daß jeweils nur Teile des Projekts die auch verändert werden ausgecheckt werden müssen und immer eine lauffähige „golden-version" erhalten bleibt.

Anlage :

Vortragsfolien